

«Утверждаю:-»
директор ПВКУ Старина А.П.

«28» апреля 2021г.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

ГРУППА П-42

1. Консультация по организации ДП - **04.05 в 15⁰⁰ час** – Старина А.П., Гребенщикова Т.В., Язенко Л.Г., Торопова И.И., Белозерова М.Ю., Стадник П.С., Титова Н.Н., Смирнов Е.А., Седельникова Ю.А., Есиркепова С.М.
2. Введение. Исследовательская часть (техническое задание) - с **04.05 по 10.05**
3. Проектная часть (программа в среде проектирования). Анализ результатов проектирования (тестирование и отладка) - с **11.05 по 31.05**
4. Охрана труда - консультация–**11.05 в 15⁰⁰ час** – Титова Н.Н.
5. Экономическая часть - консультация **06.05 в 15⁰⁰ час.** – Старина А.П.
6. Предзащита дипломных проектов - **08.06, 9.06 в 15⁰⁰ час**
7. Нормоконтроль – **01.06 - 07.06 с 9⁰⁰ час** - Гребенщикова Т.В.
8. Рецензирование дипломных проектов - с **08.06 по 14.06**
9. **Защита дипломных проектов - 15.06, 16.06 в 9⁰⁰ час**

ГРУППА ПБ-21

1. Консультация по организации ДП - **04.05 в 16⁰⁰ час** – Старина А.П., Гребенщикова Т.В., Язенко Л.Г., Белозерова М.Ю., Стадник П.С., Титова Н.Н., Смирнов Е.А., Седельникова Ю.А., Есиркепова С.М.
2. Введение. Исследовательская часть (техническое задание) - с **04.05 по 10.05**
3. Проектная часть (программа в среде проектирования). Анализ результатов проектирования (тестирование и отладка) - с **11.05 по 31.05**
4. Охрана труда - консультация–**11.05 в 16⁰⁰ час** – Титова Н.Н.
5. Экономическая часть - консультация **06.05 в 16⁰⁰ час.** – Старина А.П.
6. Предзащита дипломных проектов - **12.06 в 15⁰⁰ час**
7. Нормоконтроль – **01.06 - 07.06 с 9⁰⁰ час** - Гребенщикова Т.В.
8. Рецензирование дипломных проектов - с **08.06 по 14.06**
9. **Защита дипломных проектов - 19.06 в 9⁰⁰ час**

ГРУППА ПБ-22

1. Консультация по организации ДП - **04.05 в 16⁰⁰ час** – Старина А.П., Гребенщикова Т.В., Язенко Л.Г., Белозерова М.Ю., Стадник П.С., Титова Н.Н., Смирнов Е.А., Седельникова Ю.А., Есиркепова С.М.
2. Введение. Исследовательская часть (техническое задание) - **с 04.05 по 10.05**
3. Проектная часть (программа в среде проектирования). Анализ результатов проектирования (тестирование и отладка) - **с 11.05 по 31.05**
4. Охрана труда - консультация–**11.05 в 16⁰⁰ час** – Титова Н.Н.
5. Экономическая часть - консультация **06.05 в 16⁰⁰ час.** – Старина А.П.
6. Предзащита дипломных проектов - **10.06, 11.06 в 15⁰⁰ час**
7. Нормоконтроль – **01.06 - 07.06 с 9⁰⁰ час** - Гребенщикова Т.В.
8. Рецензирование дипломных проектов - **с 08.06 по 14.06**
9. **Защита дипломных проектов – 17.06, 18.06 в 9⁰⁰ час**