

«Утверждаю:»
директор ПВКУ Старина А.П.
«28» апреля 2022 г.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

ГРУППА П-43

1. Консультация по организации ДП - 11.05 в 15⁰⁰ час
2. Введение. Исследовательская часть (техническое задание) - с 04.05 по 10.05
3. Проектная часть (программа в среде проектирования). Анализ результатов проектирования (тестирование и отладка) - с 11.05 по 31.05
4. Охрана труда - консультация—11.05 в 15⁰⁰ час – Титова Н.Н.
5. Экономическая часть - консультация 12.05 в 15⁰⁰ час – Старина А.П.
6. Предзащита дипломных проектов - 07.06, 8.06 в 15⁰⁰ час
7. Нормоконтроль – 01.06 - 07.06 – Гребенщикова Т.В.
8. Рецензирование дипломных проектов - с 08.06 по 14.06
9. Защита дипломных проектов - 15.06, 16.06 в 9⁰⁰ час

ГРУППА ВТ-24

1. Консультация по организации ДП - 11.05 в 15⁰⁰ час
2. Введение. Исследовательская часть (техническое задание) - с 04.05 по 10.05
3. Проектная часть (программа в среде проектирования). Анализ результатов проектирования (тестирование и отладка) - с 11.05 по 31.05
4. Охрана труда - консультация—11.05 в 16³⁰ час – Титова Н.Н.
5. Экономическая часть - консультация 12.05 в 16³⁰ час. – Старина А.П.
6. Предзащита дипломных проектов - 9.06, 10.05 в 15⁰⁰ час
7. Нормоконтроль – 01.06 - 07.06 – Гребенщикова Т.В.
8. Рецензирование дипломных проектов - с 08.06 по 14.06
9. Защита дипломных проектов - 17.06, 18.06 в 9⁰⁰ час